




















Annexe 1 : Rétroplanning

ACTIVITES	ACTEURS GP03-QP10	Septembre 2011		Octobre 2011				Novembre 2011					Décembre 2011				Janvier 2012				Fév. 2012
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
PARTIE I : Clarification du sujet, état des lieux de la situation																					
Choix du sujet	Equipe																				
Rendez vous avec Monsieur Farges																					
Recherches bibliographiques																					
Lecture de la norme FD X50-819																					
Etat de l'art ISO 9001	Leila																				
Avantages de l'ISO 9001	Floriane																				
Inconvénients de l'ISO 9001	Andra																				
Etat de l'art Lean Management	Leila																				
Avantage du Lean Management	Gisele																				
Inconvénients du Lean Management	Alfredo																				
Relecture de la partie contexte	Equipe																				
Enjeux de la synergie	Leila																				
Description / cadrage de la problématique (QQCP +PDS)	Gisèle, Leila, Floriane																				
Analyse des risques-projets + alternatives	Gisèle, Leila, Floriane																				
Contacteur Mr Dory par email (co-tuteur)	Leila, Floriane																				
 Article Jalon 1	Andra, Alfredo																				
 Fiche de synthèse (rétroplanning) Jalon 1	Gisèle, Floriane																				
 Relecture et mise en forme Chap 1	Equipe																				
 Préparation de la présentation orale																					
Remise des livrables et présentation du jalon 1																					

ACTIVITES	ACTEURS GP03-QP10	Septembre 2011		Octobre 2011				Novembre 2011					Décembre 2011				Janvier 2012				Fév. 2012
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
PARTIE II : Formulation de la démarche de résolution																					
Rendez-vous avec Monsieur Farges	Equipe																				
Rendez-vous avec équipe (répartition de tâches)	Equipe																				
Chapitre 4: Système management de la qualité	Floriane																				
Chapitre 5: Responsabilité de la direction	Gisele																				
Chapitre 6: Management de ressources	Andra																				
Chapitre 7: Réalisation du produit	Leila																				
Chapitre 8: Mesure, analyse et amélioration	Alfredo																				
Rendez-vous avec équipe (validation de diag. affinités)	Equipe																				
Choisir une grille d'autodiagnostic	Equipe																				
Réaliser un format de la grille d'autodiagnostic	Equipe																				
Introduire les items des entêtes du diagramme d'affinité	Equipe																				
Mettre en place un barème de réponse	Equipe																				
Réaliser la partie "A lire" de la grille	Gisele																				
Mesurer le résultat global	Alfredo																				
Mesurer les résultats par processus	Floriane																				
Définir l'outil à utiliser	Equipe																				
Réaliser les questions du questionnaire	Gisele																				
Réaliser un format du questionnaire	Floriane Andra																				
Réaliser l'introduction du questionnaire	Gisele																				
Envoyer mail à Monsieur Farges par retour d'expérience	Floriane																				
Contacteur Monsieur Nissan	Floriane Leila																				
Réaliser mail de contacte avec entreprise	Floriane																				

ACTIVITES	ACTEURS GP03-QP10	Septembre 2011		Octobre 2011				Novembre 2011					Décembre 2011				Janvier 2012				Fév. 2012
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Prendre contacte avec entreprise	Equipe																				
 Article Jalon 2	Floriane																				
Justifier la planification des actions retenues	Leila																				
Planifier les ressources nécessaires	Floriane																				
Anticipation des risques (planification)	Gisele																				
Disposer d'un outil de suivi continu	Alfredo																				
Dérouler des actions retenues (mise en œuvre)	Alfredo																				
Décrire difficultés rencontrées et résolues	Gisele																				
Mettre en évidence les écarts entre les modalités envisagées et leurs réalisations	Andra																				
Montrer les enseignements tirés de l'expérience-projet	Leila																				
 Relecture et mis en forme Chap 2	Equipe																				
 Préparation de la présentation orale	Equipe																				
Remise de livrables et présentation du jalon 2	Equipe																				
PARTIE III : Résultats et perspectives																					
Création de la page Html	Equipe																				
Mise en place du poster A4																					
 Article Jalon 3	Leila																				
 Fiche de synthèse (rétroplanning) Jalon 3	Floriane																				
 Relecture et mise en forme Chap 3																					
 Préparation de la présentation orale jalon 3	Equipe																				
Remise des livrables et présentation du jalon 3																					
PARTIE IV: Poster A0																					
 1 exemplaire numérique du poster A0	Equipe																				
Remise des livrables du jalon 5																					

ACTIVITES	ACTEURS GP03-QP10	Septembre 2011		Octobre 2011				Novembre 2011					Décembre 2011				Janvier 2012				Fév. 2012
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
PARTIE V: Fête de la qualité																					
 Poster papier en format A0	Equipe																				
Remise des livrables du jalon 5																					
PARTIE VI: Livrables définitifs : évaluation																					
 Rapport papier revu et corrigé définitif (pour évaluation)	Equipe																				
 Poster définitif public en format A4 (pour évaluation)																					
 Article définitif (pour évaluation)																					
 Page web publique définitive (pour évaluation)																					
Remise des livrables du jalon 6																					