

8. PLANS D'ACTION

Nom du risque	Nature	Cause	Origine	Conséquence	Criticité avant Plans d'action	Actions Préventives	Actions Correctives (causes)	Actions Curatives
Délai trop court (projet validé)	Organisationnel	Projet non finalisé par manque de temps	Equipe projet	Projet non mis en œuvre	3	Respecter le Planning Prévisionnel Distribuer les tâches	Améliorer l'efficience des ressources	Adapter le Planning si retard Meilleure répartition des tâches
Annulation d'un expert qualité	Humain	Décommandement d'un expert	Invités	Impossibilité d assurer la session correspondante	3	Solliciter 3 experts par thème choisi	-	Remplacer l'intervention par un Jeu / QualiPolis
Locaux indisponibles	Logistique	Locaux indisponibles le jour de l'événement Problèmes organisationnels	UTC	Impossibilité d assurer la session correspondante	3	Réserver les salles à l'avance Prévoir une organisation PG2 en option 2 Demander confirmation 2 semaines à l'avance		Réaliser l'activité dans une autre salle
Manque de visibilité de l'événement	Technique	promotion/prospection insuffisante	Equipe projet	Effectif faible	3	Benchmark Techniques publicitaires	Solliciter l'aide de professionnels Activer le réseau UTC	/
Mauvaise image de l'événement	Technique	Mauvaise qualité de la promotion	Equipe projet	Effectif faible	3	Réaliser une CEM pour identifier les attentes	Assurer une meilleure promotion Utiliser l'image de l'UTC	Amélioration de l'image pour l'année N+1 grâce au bouche à oreille
Impossibilité d'accès à l'événement	Logistique/ Environnemental	Mauvais temps (neige)	Climatique	Participants ne peuvent pas se rendre à l'évènement	3	Consulter le bulletin météorologique en avance	Déblayage avec l'aide de la mairie	Report de l'évènement
Manque d'attractivité des intervenants	Humain	Notoriété faible des intervenants (experts)	Equipe projet	Effectif faible	3	Sélectionner des intervenants de renommée nationale	/	/
Ressources extérieures non disponibles	Organisationnel	Manquement d'un fournisseur	Fournisseur	Manque de ressources	3	Prévoir 1 ou 2 fournisseurs de rechange	Accord écrit des fournisseurs et dédommagement prévu	Optimiser les ressources disponibles
Projet non validé	Technique	Plan projet non validé	Porteur projet	Projet annulé	3	Optimiser l'organisation pour fournir des livrables variables au Jalon 2	Refaire un plan projet Confier le projet à une autre équipe	Modifier le plan projet