
NOTE DE CLARIFICATION : PROJET AGORA QUALITE

Version	Date de Version	Description de la modification	Effets sur les autres documents
1.0	30/09/13	Version initiale	
2.0	03/10/13	Organigramme, ajout des « Contraintes »	Modification de « Constitution de l'équipe »
3.0	04/10/13	Modification suite à validation avec Mr Farges	
4.0	18/10/13	Modification des champs de responsabilité des membres du groupe	
5.0	22/10/13	Modification de formulation du rôle d'un membre□	

I. CONTEXTE

L'Université de Technologie de Compiègne est une école d'ingénieurs et une université réputée à l'échelle nationale, qui est chaque année depuis 2010 l'organisatrice de l'évènement « *Fête de la Qualité* ». Cet évènement vise à mettre en relation les anciens et les nouveaux étudiants en Qualité de l'UTC à l'occasion des présentations orales des posters QPO11 (Ingénierie de Projet).

Les responsables de cet évènement, Gilbert Farges et Jean-Pierre Caliste, ont mobilisé une équipe d'étudiants de Master Qualité et Performance dans les Organisations afin de réaliser ce projet, dans le cadre de l'unité d'enseignement QPO11.

L'enjeu de ce projet pour l'UTC est d'organiser chaque année un évènement innovant d'une journée, autour de la Qualité, en augmentant la visibilité de l'école auprès des entreprises tout en assurant la pérennité du lien entre anciens et nouveaux étudiants.

II. DONNEES D'ENTREE

- Lettre de Mission de Mr Gilbert Farges, porteur du projet.
- Norme ISO 21 500 sur le Management de projet
- Retours d'expérience sur l'évènement « Fête de la Qualité »

III. OBJET DU PROJET

Phases du projet : Il s'agit de mener les phases de lancement, **créativité**, planification et de mise en œuvre du projet (ISO 21 500) pour la création d'un événementiel autour de la qualité

Lors de chacune de ces phases, le chef de projet et son équipe sont encouragés à faire preuve de créativité. Ils bénéficient de tous les degrés de liberté requis pour favoriser une démarche de conception innovante et approfondie.

IV. PRODUIT DU PROJET

Le produit du projet est la valeur ajoutée à la Fête de la Qualité, apportée par Agora Qualité.

Livrable du projet : Proposer un « Plan Projet ». Il faudra fournir un concept innovant d'évènement ainsi que ses caractéristiques, les partenaires susceptibles d'être intéressés, un programme type et une estimation du budget nécessaire.

Le livrable final prendra, en plus du "plan projet", la forme d'un Mémoire d'Intelligence Méthodologique et d'une soutenance orale avec Poster.

Les trois jalons mis en place dans le cadre de QPO11 feront l'objet de livrables intermédiaires, selon l'avancement du projet.


V. OBJECTIFS

- **Qualité :**
 - Proposition d'un événement novateur permettant d'attirer davantage les entreprises
 - Proposition d'un événement permettant de faciliter les échanges entre étudiants (anciens et actuels) et entreprises
 - Qualité perçue de l'événement par les participants et les intervenants (pourcentage supérieur au résultat de la fête de la qualité 2012/2013)
 - Qualité perçue en interne et en externe
- **Coût :**
 - Le cout horaire du projet ne doit pas dépasser l'estimation de la charge horaire de l'équipe projet (100h)
- **Délai :**
 - Un plan projet complet pour le 19 décembre 2013 (dernier jalon et présentation des résultats)
 - Assurer la réalisation du projet pour janvier 2014 si validée par l'UTC

VI. ACTEURS DU PROJET

L'organigramme ci-dessous décrit les acteurs du projet.

Nos clients sont les étudiants de l'UTC ainsi que les intervenants et partenaires sollicités pour cet événement.



Participants à l'évènement :

Le projet mobilisera des partenaires externes :

- Entreprises sollicitées
- Intervenants universitaires
- Association France Qualité Performance,
- Editions Lexitis

Ainsi que des partenaires internes :

- Etudiants et professeurs de l'UTC
- Tremplin UTC (diplômés)
- UTeam (budget)

Support Externe :

Tous les acteurs extérieurs auront un rôle de consultation et de conseil. S'ils décident de proposer des solutions, l'intérêt du concept devra être d'abord revu et approuvé par l'équipe projet.

VII. CONSEQUENCES ATTENDUES POUR L'UTC

- Offrir à l'UTC une meilleure visibilité auprès des entreprises dans le domaine de la Qualité
- Conservation du leadership de l'UTC dans le domaine de la qualité et plus particulièrement dans les services
- Promouvoir les compétences des étudiants de Master Qualité
- Offrir des opportunités d'élargir son réseau professionnel pour les étudiants en qualité
- Substitution ou extension de la fête de la Qualité

VIII. CONTRAINTES DU PROJET

- Délai : Janvier 2014
- Aucune expérience préalable de l'équipe sur ce type de projet.

Date : 22/10/2013

Version : 5.0

Signature du porteur :

Signature du Chef de Projet :