TACHES	Personnel	PLANNING : SEMAINES 2016 (du 16 Avril au 30 Novembre)																																
Réalisée		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Non réalisée																																		
Etudes des offres, notification et choix logiciel	Groupe GMAO																																	
Définition des étapes préparatoires à l'installation	Stagiaire ABIH																																	
Mise à jour de l'inventaire																																		
Etablissement du processus de mise à jour	Stagiaire ABIH																																	
Evaluation de la charge de travail	Stagiaire ABIH																																	
Planification de la mise à jour de l'inventaire	Groupe GMAO																																	
Mise à jour de l'inventaire	Référents inventaire																																	→
Définition des données de l'inventaire à transférer et des paramètres à interfacer entre la GMAO et CPAGE	Groupe GMAO																																	
Identification des processus organisationnels du service																																		
Rédaction des processus	Ingénieurs																																	
Intégration des processus dans Gesqual	Ingénieurs																																	
Définition des fonctionnalités, du paramétrage, des tableaux de bord et des indicateurs initiaux	Groupe GMAO																																	
Définir l'implication et la formation du personnel																																		
Définir l'organigramme des utilisateurs (administrateur, utilisateur et demandeur)	Groupe GMAO																																	
Planification des formations	Groupe GMAO																																	
Achat du logiciel	Informatique																																	
Planification de l'installation avec l'éditeur	Groupe GMAO + éditeur																																	
Installation du logiciel	Editeur + informatique																																	→