
3. Présenta,on des livrables  

Retour d'expérience 

Résultat détaillé 

Synthèse du résultat 

Cartographie processus 

Résultat 

Grille d’autodiagnos,c 

Contexte 

4. Améliora,on 
‐  Faire tester l’ou,l d’autodiagnos,c par  
‐  Faire aFen,on à l’évolu,on de bonnes pra,ques de management de projet (mise à jour) 
‐  Améliora,on les contacts internes entre des membres dans le groupe, ainsi que le contact et 
échange avec le porteur du projet 

5. Perspec,ves 

Management de Projet en Réseau (Généralisation du référentiel FD X 50 551) 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE - MASTER - Spécialité "Management de la Qualité » - Projet d’intégration 

1. Contexte et probléma,que 

 NF X50‐551. Qualité en recherche ‐ Recommanda,ons pour l'organisa,on et la réalisa,on d'une ac,vité de recherche 
en mode projet notamment dans le cadre d'un réseau, Ed. AFNOR, 2003, 29p 
 Roxana  CARRILLO,  Laurent  DORMARD,  Audrey  GOBIN,  Ka,ane MONTEIRO,  «  Créa,on  d'un  ou,l  d'autodiagnos,c 
exploitable  en Qualité‐Exper,se basé  sur  la  norme NF X50‐110 »  ‐  Projet  d'Intégra,on MASTER Management de  la 
Qualité (MQ), UTC, 2008‐2009 
 hFp://www.utc.fr/valorisa,on/partenariats/index.php (consulté le 29/11/09) 

6. Bibliographie 
•  Finir le portail web pour op,miser l’échange d’informa,ons sur les 
bonnes pra,que 
•  Faire en sorte que des acteurs d’ac,vités en mode projets en réseau 
u,lisent cet ou,l 

BILAN GLOBAL ET AMELIORATION 

REALISATION DU PROJET 

MONTAGE DU PROJET 

ELABORATION DE L'AVANT PROJET 

Le cycle d'un projet (FD X 50‐551) 

Le cycle d'un projet  
(de l’ou,l d’autodiagnos,c) 

‐ 4 Etapes principaux 
‐ 15 sous‐étapes  

‐ 100 bonnes pra6ques 

2. Réalisa,on du projet 

→ Recherche des risques pour un projet en réseau 

→ Créer une méthodologie basé sur la norme FD X 50‐551 

(généralisa,on) 

 Lister toutes les exigences demandées dans la normes 

 Conver,r les exigences sous la forme de bonnes pra,ques 

 Ajouter les critères nécessaires des autres normes (ISO 9004) 

 Regrouper les BP par rapport au processus défini 

Promo6on 2009 ‐ 2010  TRINH Huong Lan – MELIN Frank – JOUNDI Youssef – DAUSSE Armand  Porteur du projet: Gilbert Farges 

•  Difficile de manager un projet en réseau 

•  FD X 50‐551 applicable que pour la recherche 

  PermeFre à tous les chefs de projet (recherche et industrie) de 
connaître les axes prioritaires d’améliora,on pour mieux manager 
son projet 

  Créer un ou,l d’autodiagnos,c sur la démarche préconisée par le 
FD X 50‐551  

Multi partenaires 

Multi 
organismes Multi sites 

Ac6vités 
en mode 
projet en 
réseau 

Sommaire de l’ou,l 
d’autodiagnos,c  

Faux unanime 0% 

Faux  20% 

Plutôt faux 40% 

Plutôt vrai 60% 

Vrai  80% 

Vrai unanime 100% 


