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	COMMENT 

	Le Chef projet  
	- Superviser la construction de l’hôpital
- Gérer les projets transversaux liés au nouvel hôpital
	- Dans le nouvel hôpital 
	- Pendant la phase de préparation 
	Par des visites sur le chantier du nouvel hôpital 

	L’équipe de pilotage projet 
	- Suivre l’avancement du projet 
	- Dans le nouvel hôpital 
	- Pendant la phase de préparation et de transfert 
	Par des réunions et  des visites du chantier 

	Le service biomédical 
	- Réceptionner et installer des équipements neufs
- Transférer et mettre en fonctionnement des Dispositifs Médicaux transférables
- Assurer la formation utilisateurs sur les équipements neufs 
	[bookmark: _GoBack]- Dans le nouvel hôpital
	- Pendant la phase de préparation, la phase de  transfert et la phase de réorganisation 
	Par la coordination de différentes opérations de livraison et d’installation 

	Les fournisseurs 
	- Démonter et réinstaller les équipements transférables
 - Livrer et Installer les équipements neufs 
	- De l’ancien vers le nouvel hôpital 
	- Pendant la préparation et le transfert 
	Selon un planning définit 

	Le Pilote planning [10]. 
	- Planifier, faire la synthèse des activités à mener
- Organiser le déménagement 
- Coordonner la livraison des équipements neufs 
	- Dans l’ancien et le nouvel hôpital 
	- Pendant la phase de préparation 
	Par des réunions et des rencontres avec le personnel 

	Le personnel médical 
	- Prendre en charge les patients 
	- De l’ancien au nouvel hôpital 
	- Pendant le transfert 
	Par le suivi et la prise en charge des patients 

	Service technique  
	- Faire le contrôle local 
-Installer les réseaux téléphoniques et informatiques 
	Dans le nouvel hôpital 
	- Pendant la phase de préparation 
	Par des travaux d’étude et d’installation 

	La société de déménagement 
	- Assurer le transfert des équipements 
	De l’ancien au nouvel  hôpital 
	- Pendant la phase de préparation, la phase de  transfert 
	Par le transfert des équipements (biomédicaux, informatiques, mobilier…) 

	La cellule de communication 
	- Diffuser les informations concernant le déménagement 
	Dans l’ancien hôpital 
	- Pendant la phase de préparation 
	Par le journal interne de l’hôpital, le guide de déménagement, le guide de continuité des soins 



