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I) Contexte

L’OGPAF (Organisme de Gestion du Patrimoine Arboricole Français) est un organisme public.

II) Définition du projet et objectifs
A) Définition du projet

La naissance du projet qui nous occupe répond à un triple constat :

· Absence de connaissance/reconnaissance du grand public

· Difficulté d’accès aux résultats de recherche développée au sein de l’organisme

· Volonté de sensibilisation éducative
B) Objectifs visés 

· Développer l’image publique de l’organisme (grand public)

· Connaître son milieu naturel

· Protéger l’environnement

· Offrir un accès simple et rapide aux informations (chercheurs)

· Simplifier l’accès

· Organiser les sources

· Proposer des contenus éducatifs en ligne (professeurs)

C) Début du projet

13 novembre 2001

D) Fin du projet

15 février 2001

E) Budget du projet

22 600 €

III) acteurs du projet

A) maître d'ouvrage

nom : Emmanuel Dajama

Fonction : cadre dirigeant de l’OGPAF

B) maître d'œuvre

nom : Jean-Christian Martinez

Fonction : Chef de projet ARTWEB 

C) Compétence nécessaire

	Compétence
	Service
	Responsable
	Personne pressentie
	Remarque

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV) Produit du projet

A) Portail

Il sera composé d’une page d’accueil comprenant :

· Une barre de menu contextuel (recherche, plan du site, contact)

· Un menu permettant d’accéder aux quatre sites

· Le logo de l’OGPAF

· D’un texte proposant une présentation rapide de l’OGPAF

· D’un texte proposant les nouveautés du portail

B) Site plantation

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

C) site gestion des essences

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

D) Site abatage

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

E) Site cycle de vie

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

V) Environnement du projet

Il s’agit d’un organisme public, en tant que tel qui est régit par un certain nombre de contraintes administratives « lourdes ».

Stéphane CHOZAT a récemment été nommé au poste de directeur de la communication. Il s’efforce d’organiser et d’homogénéiser les différents documents relatifs à la communication interne et externe. Actuellement ce n’est pas parfait.

Notre projet s’inscrit dans un projet global de l’OGPAF visant à mettre en place un système d’organisation et de classement des documents sous format numérique. Actuellement l’essentiel de ces documents n’existe que sous format papier.

La multiplicité des acteurs de l’OGPAF impliqué dans le projet risque de poser un problème de disponibilité (vacances, déplacements…)

VI) Contraintes à respecter

A) contraintes de délais

Début du projet : 13 novembre 2001

Réunion de validation 1 : 14 décembre 2001

Réunion de validation 2 : 14 janvier 2001

Fin du projet : 15 février 2001

B) contraintes de coûts

Portail : 3 000 €

Site plantation : 4 500 €

Site gestion des essences : 4 500 €

Site abatage : 4 500 €

Site cycle de vie : 4 500 €

Aléas : 1 600 €

	Date : 14 novembre 2001
	Signature du chef de projet

Jean-Christian Martinez
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