

Planning projet CHRU de Tours 8K et criticité

Sem/Jour	lundi 18	mardi 19	mercredi 20	jeudi 21	vendredi 22	Objectif Sem
semaine 1	Rdv TLF	Réu Trouss	pres Dir Achat	recherches	recherches	08h30-10h30
	jmm/cb/vh	TRA	recherches	rap	rap	10h30-12h30
	Réu Breto		donnés	rap	rap	13h30-15h00
	BRA	TRB		rap	rap	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 25	mardi 26	mercredi 27	jeudi 28	vendredi 29	Présentation/visites
semaine 2	respi Maquet Breto	prepa ppt	recherches	recherches	TRB/TRC café+croiss	08h30-10h30
		prepa ppt	prep reu 02	prep reu 02	trb	10h30-12h30
	visite dialyse	prepa ppt	biblio:irbm News	RDV tel	trb	13h30-15h00
	visite dialyse	prepa ppt	div recherches	ch ST Malo	trb	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 02	mardi 03	mercredi 04	jeudi 05	vendredi 06	Positionnement sujet
semaine 3	croissant Bra/BRB	bra	réu cadres			08h30-10h30
	BRA	bra	Definition des besoins			10h30-12h30
	Prés projet 8k Br/Tr	projet	projet			13h30-15h00
	PPT 8k	projet	4 INGENIEURS			15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 09	mardi 10	mercredi 11	jeudi 12	vendredi 13	plan/pres chru/rapport
semaine 4	recherche	travail rapport	recherche contact	pousse seringe	ch angouleme	08h30-10h30
	etude		appel	ch lourdes	cliniquePasteur	10h30-12h30
	literature	tlf	rdv ch	ch tarbes	reu TLF	13h30-15h00
			criticité	ch Dax		15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 16	mardi 17	mercredi 18	jeudi 19	vendredi 20	Détermination méthode
semaine 5		travail sur	réu critère methode	ch poitiers	prépa reu tlf	08h30-10h30
		Methodes	choix criticité 4 ingé	ch versailles		10h30-12h30
		synthese pour	Pôl Manoel Phélan	ch angers	reu tlf	13h30-15h00
		reunion	gare PMP	Travail planning		15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 23	mardi 24	mercredi 25	jeudi 26	vendredi 27	process/eval/criticité
semaine 6	mise en forme	TRA/TRB	réu JMM/	PROJET	tableur	08h30-10h30
	tableur et calcul	TRA/TRB	TLF	PROJET		10h30-12h30
	criticité	presentation	tableur	PROJET	process crit	13h30-15h00
	essais	tableur criticité		PROJET	validation	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 30	mardi 31	mercredi 01	jeudi 02	vendredi 03	finalis/outil/test 4ingé

semaine 7	reu ing	rapport	DEP respirateur		test tlf	08h30-10h30
		prepa	salle reveil	modif tableur		10h30-12h30
	techs	outil test et	travail crit		test VH	13h30-15h00
	BRC	mode op validé	,+planning	en test		15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 06	mardi 07	mercredi 08	jeudi 09	vendredi 10	Etude sur secteur
semaine 8	point tuteur	travail	avancement	prépa	formation des	08h30-10h30
	point projet	tableau	rapport	formation	techniciens	10h30-12h30
	rapport	normatif	TRA	tech	Ctrl PSM et	13h30-15h00
				validation outil	Centris	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 13	mardi 14	mercredi 15	jeudi 16	vendredi 17	finaliser maquette
semaine 9	RAPPORT	RAPPORT	RAPPORT	RAPPORT	RAPPORT	08h30-10h30
	RAPPORT	RAPPORT	RAPPORT			10h30-12h30
	RAPPORT	RAPPORT	PPT	PPT	PPT	13h30-15h00
	RAPPORT	RAPPORT	PPT	PPT	PPT	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 20	mardi 21	mercredi 22	jeudi 23	vendredi 24	Exped rapport papier
semaine 10	rapport	rapport		HTML	HTML	08h30-10h30
	rapport	rapport	fin rapport	HTML	HTML	10h30-12h30
	rapport	rapport		HTML	HTML	13h30-15h00
	rapport	rapport		HTML	HTML	15h00-16h30
Sem/Jour	lundi 27	mardi 28	mercredi 29	jeudi 30	vendredi 01	fin html/poster
semaine 11	html	prépa	trajet UTC	Soutenance UTC	Soutenance UTC	08h30-10h30
	poster	PPT	trajet UTC	Soutenance UTC	Soutenance UTC	10h30-12h30
	prepa ppt		trajet UTC	Soutenance UTC		13h30-15h00
			trajet UTC	Soutenance UTC		15h00-16h30