

Rétroplanning QP10gr3_2009

Révisé le 05/01/2010

Activités	Documents de références	Semaines																	
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2
Choix du projet		■																	
Téléchargement des normes			■																
Premier rétroplanning			■																
Rencontre avec le porteur du projet				■															
Deuxième rétroplanning				■															
Benchmarking				■															
JALON 1																			
Description de la situation de la problématique																			
Décrire la problématique	PDS				■														
Définir les besoins du clients					■														
Définir l'objectif					■														
Définir les livrables					■														
Note de clarification et de formulation du projet																			
Planning prévisionnel (3em rétroplanning)	Rétroplanning d'action				■														
Définir le contexte	Note de clarification				■														
Définir les acteurs					■														
Risques du projet (équipe 3_QP10)					■														
Plan d'actions du projet					■														
Identification des causes du problème																			
Bibliographie, veille normative et réglementaire. Données, faits, sondages, enquêtes; annexe.	Synthèse du premier jalon				■														
Préparation du jalon 1																			
Note de clarification					■														
Synthèse du premier jalon					■														
JALON 2																			
Elaboration des options d'interventions																			
Les risques en "projet multi site multi partenaire multi organisme"	Diagramme des affinités des risques						■												
Lecture de la norme FD X50 551								■											
Relation des normes / risques projet	ID EFQM							■											
	ID BPL							■											
	ID ISO10006							■											
	ID ISO 17025							■											
	ID 9001							■											
	ID FDX50 550							■											
Point d'avancement avec responsable QP10									■										
Cartographie des processus									■										
Autodiagnostic									■										
Choix du mode d'intervention et des modalités de mise en œuvre									■										
Mise en œuvre de l'option d'intervention									■										
Préparation du Jalon 2																			
Synthèse du premier jalon amélioré										■									
Synthèse du deuxième jalon										■									
JALON 3																			
Elaboration des options d'interventions																			
Réalisation de l'outil d'autodiagnostic												■							
Réalisation du poster													■						
Présentation des résultats														■					
Propositions d'amélioration															■				
Bilan du projet																■			
Préparation du Jalon 3																			
Synthèse du premier jalon amélioré																	■		
Synthèse du deuxième jalon amélioré																		■	
Synthèse du troisième jalon																			■
JALON 4																			
Préparation du Jalon 3																			
Rapport final																			
Poster																			
Article																			

Légende : ■ Fait ■ débuté ■ en retard

