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I) Définition du problème

Avenant au contrat (provision de temps et de budget)

II) évaluation de la négociation

A) Intervenant

1) Objectif optimal

Temps : 15 jours

Budget : 4 000 €

2) Point de non-retour

Temps : 5 jours

Budget : 1 800 €

3) Argumentaire

· Demandes techniques supplémentaires (moteur de recherche)

· Evaluation : 2 jours

· Retard dans la livraison de contenu OGPAF

· Temps perdu : 5 jours

Difficulté de validation graphique par le comité de pilotage

· Temps perdu : 3 jours

· Si un délai ne nous est pas accordé la qualité du produit risque d’en pâtir.

B) Interlocuteur

1) Objectif optimal

Temps : 0 jours

Budget : 0 €

2) Point de non-retour

Temps : 7 jours

Budget : 2 500 €

3) Argumentaire

a) Temps

La communication autour du lancement du projet est en cours de réalisation.

b) Budget

ARTWEB est responsable de la mauvaise évaluation des contraintes.

III) Solutions envisagées

Livraison le 26 février.

Rallonge budgétaire : 2 000 €
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